



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)

mezi:

Objednatel:	Univerzita Karlova
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za:	Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor univerzity
Týká se:	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

dále jen „objednatel“, na straně jedné

Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
Sídlo:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený/Jehož jménem jedná:	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to v rámci:
 - I. demolice objektu SO 01 – Bourací práce – kotelna a myčka (dodatečné stavební práce v hodnotě 730.772,33 Kč bez DPH)
 - II. demolice objektu SO 04 – Bourací práce – Sklady (dodatečné stavební práce v hodnotě 311.889,79 Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový list č. 1 – Myčka a Změnový list č. 2 – Sklady, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

č.j. UK2LF/162679/2020-31



V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Cena bez DPH: 155.527.591,12 Kč

(slovy: jedno sto padesát pět miliónů pět set dvacet sedm tisíc pět set devadesát jedna korun českých dvanáct haléřů)

DPH (21 %): 32.660.794,13 Kč

(slovy: třicet dva miliónů šest set šedesát tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých třináct haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 188.188.385,25 Kč

(slovy: jedno sto osmdesát osm miliónů jedno sto osmdesát osm tisíc tři sta osmdesát pět korun českých dvacet pět haléřů)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

III. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list č. 1 - Myčka
- Změnový list č. 2 - Sklady

Za objednatele

Za zhotovitele

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Rektor univerzity

Ing. Jaroslav Ševela
předseda představenstva