



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)

mezi:

Objednatel:	Univerzita Karlova
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za:	Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor univerzity
Týká se:	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

dále jen „objednatel“, na straně jedné

Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
Sídlo:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený/Jehož jménem jedná:	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to v rámci:

- I. Změnový list č. 3, IO 08 – Vodoměrná šachta vč. napojení (dodatečné stavební práce v hodnotě 278.655,13 Kč bez DPH)

3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele č.j. UK2LF/162679/2020-32



v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:

- II. Změnový list č. 4, IO 08 – Areálový vodovod požární (dodatečné stavební práce v hodnotě 1 526.129,30 Kč bez DPH)
- III. Změnový list č. 5, IO 04 – Areálové oplocení (dodatečné stavební práce v hodnotě 932 499,40 Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta, Změnový list č. 4 – Areálový vodovod požární a Změnový list č. 5 – Areálové oplocení, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

4. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Cena bez DPH: 158.264.874,95 Kč

(slovy: jedno sto padesát osm miliónů dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých devadesát pět haléřů)

DPH (21 %): 33.235.623,74 Kč

(slovy: třicet tři miliónů dvě stě třicet pět tisíc šest set dvacet pět korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 191.500.498,69 Kč

(slovy: jedno sto devadesát jedna miliónů pět set tisíc pět set korun českých šedesát devět haléřů)

5. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku budou fakturovány samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta
- Změnový list č. 4 – Areálový hydrantový vodovod
- Změnový list č. 5 – Areálové oplocení

Za objednatele

Za zhotovitele

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Rektor univerzity

Ing. Jaroslav Ševela

předseda představenstva